

Antrag

1. Die Verwaltung berichtet dem Stadtrat über die Kostenentwicklung des Projektes

„LandshutMuseum“:

- **Kostenstand bis zum derzeitigen Zeitpunkt**
- **Geplante Kostenentwicklung bis zur Fertigstellung Bauabschnitt 2**
- **Durch wen wurde der Bauabschnitt 3 beschlossen und wie ist hierzu die weitere Kostenentwicklung?**

2. Einbeziehung der Kostenentwicklung in die in Kürze stattfindenden Verhandlungen über die Investitionsplanungen nach Prioritäten für die nächsten Haushalte.

Begründung:

Die Planungskosten für das Projekt „LandshutMuseum“ sind seit der Planung 2010 und Beschlussfassung vom Projekt „Stadtmuseum in der Stadtresidenz“ zurückzutreten, erheblich gestiegen.

Planung Gesamtmaßnahmen 2010: **7,4 Millionen €** (3,3 Mio € 1.Bauabschnitt)

| | | |
|--|---------|-----------------------------|
| Entstandene Kosten Bauabschnitt 1: | ca. 4,1 | Mio Euro (durch Mehrkosten) |
| Mehrkosten durch Hinzukauf „Bücklmayer Anwesen“: | ca. 0,8 | Mio Euro |
| Vertragsausstieg Stadtresidenz: | 0,309 | Mio Euro |

Kostenstand Gesamtkonzept bis 5/2016 rund 5,2 Mio Euro

Mit der Planung für den Bauabschnitt 2 von 4,1 Mio Euro ist der Gesamtkostenplan (7,4 Mio Euro) bereits um rund 2 Mio € überschritten.

An der Gebäudefassade des „Museums im Kreuzgang“ wird bereits mit einer Reklametafel für den 3.Bauabschnitt des „LandshutMuseum“ geworben.

Vor dem Hintergrund der zukünftigen dringenden kurzfristigen bis langfristigen Investitionen von zwei- bis dreistelligen Millionenbeträgen ist die Fortsetzung der Kostenfinanzierung des „LandshutMuseum“ (Freiwillige Leistungen), in die in Kürze stattfindenden Verhandlungen über die Investitionsplanungen, einzubeziehen.

Dr. Thomas Haslinger

Bernd O. Friedrich

Karins Habereder